



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NAYARIT



Tepic, Nayarit, Julio 15 del 2011.
Oficio No. RUAN/545/2011
Asunto: Remisión Informes.

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2009 y FAM 2010, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2009 Y 2010, correspondiente al 2do. Trimestre 2011.


Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"


C.P. JUAN LÓPEZ SALAZAR
RECTOR



C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
C.c.p.- Cp. Marcela Luna López.- Sra. De Finanzas de la UAN.
C.c.p.- Archivo.



REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

ClaveInst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	JUL-15-2011

[illegible]

[illegible]

Espacios Educativos

[illegible]

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
	15/03/12			\$	EN EL 1ER. TRIMESTRE SE INFORMO QUE LA MEMORIA DE CALCULO DEL EDIFICIO ESTABA SIENDO REVISADA, - TRABAJOS QUE A LA FECHA DE ESTE INFORME NO HABIAN CONCLUIDO, POR LO QUE LA LICITACION DE ESTE PROYECTO CONTINUA DETENIDA.
	31/01/11	16/04/11	15/05/2011	\$ 6,101,299.93	EN EL 1ER. TRIMESTRE SE INFORMO QUE ESTA ETAPA DE LA OBRA SE ENTREGARIA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2011; SIN EMBARGO POR ALGUNOS IMPREVISTOS LA FECHA DE ENTREGA SE PROLONGO HASTA LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2011.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit**ClaveInst 911**18MSU0019M

Año que se reporta:	2010
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2011
Fecha de elaboración del reporte:	JUL-15-2011

[illegible]

[illegible]

Espacios Educativos

[illegible]

Estatus de las Obras				Recursos Ejercidos (montos en pesos)	Observaciones de las obras detenidas-demoradas
Fecha Inicio	Fecha de terminación		Fecha de inauguración de la obra más relevante	Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)	Comentarios sobre problemas en obra
Real (Primera piedra)	Programado	Real			
				\$ -	Como se informo el trimestre anterior, se le dio tramite a las observacion que la Secretaría de Obras Públicas señalo sobre la memoria de calculo del edificio, estamos en espera sobre el curso que lleva el proceso de licitacion de la obra.
	31/01/11	16/04/11		\$ -	Se esta trabajando en el proyecto ejecutivo de las areas exteriores del edificio, (estacionamiento, ingresos al campus, alumbrado exterior), para intregar el expediente que se turnara a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado para su revisión.