



Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014



Universidad Autónoma de Nayarit

P/PROFOCIE-2014 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN EN EL CONTEXTO DEL NUEVO MODELO ACADÉMICO UNIVERSITARIO
-18MSU0019M-02

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Continuar con la implantación y certificación del Sistema Administrativo de Calidad, conforme a la Norma ISO 9001						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Ampliar el Sistema Administrativo de Calidad a procesos de gestión administrativa y académica en dependencias y unidades académicas de nivel superior.	1.00	0.00	0.00	13,344.00	1,643.00	12.31
3	Mantener la vigencia de todos los procesos certificados en ISO 9001	58.00	58.00	100.00	22,560.00	5,644.81	25.02

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.00	1.00	0.00	0.00
3	0.00		0.00	58.00	58.00	5,644.81	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	El taller de 'Documentación de procedimiento académico de servicio social' se reprograma, realizándose en el mes de septiembre.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Adecuación y fortalecimiento del SIIA con el respaldo de sistemas automatizados						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Actualizar los módulos del SIIA (Recursos Humanos y Finanzas) acorde a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y hacendaria	2.00	1.00	50.00	161,008.00	150,019.81	93.18
3	Sistematizar los indicadores institucionales del PDI correspondientes a 1 secretaria de la UAN	1.00	0.00	0.00	63,726.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		145,813.78	1.00	1.00	4,206.03
3	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

No. MA	Observación
1	En este trimestre se trabajo con el módulo de recursos humanos para la implementación del momento presupuestal del comprometido, por conceptos de nómina. Se sigue actualizando este módulo en relación a la actualización fiscal que obliga el timbrado de nómina, para implementarlo a corto plazo.
3	Se continúa en la espera de la alternativa tecnológica que permita cumplir la meta programada, ya que el recurso autorizado es insuficiente para la adquisición de la propuesta comercial que había considerado la Universidad.




No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la conectividad institucional entre dependencias y unidades académicas externas al campus universitario para la mejora de la gestión a partir nuevos servidores virtualizados, cableado estructurado y dispositivos de seguridad						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Instalar una plataforma base para virtualización de servidores que facilite las tareas de desarrollo y administración de sistemas de información de gestión administrativa y Académica, así como también permita la adopción de tecnologías que posibiliten el ahorro energético y necesidades de refrigeración más amigables con el medio ambiente.	1.00	1.00	100.00	593,142.00	446,030.31	75.20
2	Instalar dos equipos de infraestructura para incrementar la seguridad informática en la red de cómputo universitaria así como instalar un certificado de seguridad para los sistemas de información y gestión institucional que más lo requieran.	3.00	2.00	66.67	99,287.00	15,593.74	15.71
3	Realizar una conexión directa de fibra óptica entre el SITE (edificio complex) y diversos servidores de sistemas de información administrativa del SIIAI en el edificio administrativo.	1.00	0.00	0.00	310,539.00	0.00	0.00
4	Actualizar un centro de cómputo del campus central instalado en edificio complex que presta servicio a 20 programas académicos con la adquisición e instalación de 10 computadoras de escritorio.	10.00	7.00	70.00	125,872.00	87,290.00	69.35

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00		446,030.31	1.00	1.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	15,593.74	3.00	2.00	0.00
3	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00
4	0.00		0.00	10.00	7.00	87,290.00	0.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Actualmente el sistema DELL de virtualización de servidores se encuentra en fase de instalación. De igual manera se continua con las gestiones para la adquisición de la planta de energía eléctrica de seguridad para el SITE
2	Con los recursos aprobados se adquirió un certificado de seguridad informática de red que actualmente se encuentra en funcionamiento. Se iniciaron los trámites correspondientes para la adquisición de los ruteadores para la instalación de la red privada virtual entre dependencias y unidades académicas.
3	En este periodo se inicio el trámite para la adquisición de los equipos de switches de fibra óptica para renovar algunas conexiones en el campus universitario.
4	En este periodo se realizó el trámite correspondiente para la adquisición de los 3 equipos de cómputo restantes para la aplicación en un centro de cómputo del SITE



No. OP	Descripción del Objetivo Particular
04	Fortalecer las estructuras académicas del nuevo modelo universitario, proporcionando modelos de organización y la normatividad necesaria para el desempeño de los Órganos de Gestión Académica y Unidades Académicas.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Presentar las iniciativas de reformas de leyes y reglamentos ante el Consejo General Universitario.	1.00	0.00	0.00	15,876.00	10,406.36	65.55
2	Socializar las iniciativas de lineamientos ante la comunidad universitaria.	1.00	0.00	0.00	4,263.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	10,406.36	0.00	0.00	0.00
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		0.00

No. MA	Observación
1	En la Segunda Sesión ordinaria del Consejo General Universitario celebrada el día 6 de julio de 2015, se presentaron 3 iniciativas, 2 de bases de Titulación y 1 de creación de los Calendarios Escolares de Educación Media Superior, Superior, Posgrado, Semiescolarizado y Profesional Asociado, así como la aprobación de 5 Dictámenes de creación de programas académicos. En lo que respecta a las mesas de análisis se presentaron las conclusiones por parte de las comisiones y se acuerdo entrar en una segunda etapa de trabajos de mesas de análisis donde se trabajarán nueve temas que engloba las 104 propuestas o ponencias que se presentaron en estas mesas. Por lo cual se sigue en espera para determinar si habrá más iniciativas o reformas a la legislación universitaria.

2	Se socializó mediante gaceta universitaria en las dependencias administrativas y académicas de la Universidad, el acuerdo de los Calendarios Escolares de Educación Media Superior, Superior, Posgrado, Semiescolarizado y Profesional Asociado, así como en la página de la Universidad en el link: http://www.uan.edu.mx/es/normatividad , pero falta la segunda etapa de las mesas de análisis para determinar las iniciativas o dictámenes para poder socializarlos.
---	--

Firma	
	
C.P. Juan López Salazar Rector	MARCELA LUNA LÓPEZ Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.