



Tepic, Nayarit, Mayo 13 de 2009.  
Oficio No. RUAN/336/2009

**M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA**  
**DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**  
**PRESENTE.**

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2009, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos proporcionaron debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:


1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2009 1er. Trimestre 2009.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

**ATENTAMENTE**  
**"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"**



**MTRO. OMAR WICAB GUTIERREZ**  
**RECTOR**



C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.  
C.c.p.- Mtro. Adrian Navarrete Mendez.- Srio. General de la UAN.  
C.c.p.- Cp. Juan López Salazar.- Srio. De Finanzas de la UAN.  
C.c.p.- Archivo.

## REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

### Información General

Nombre de la institución:

**Universidad Autónoma de Nayarit**

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	<b>2009</b>
Trimestre que se reporta:	<b>1er. Trimestre 2009</b>
Fecha de elaboración del reporte:	<b>abr-09</b>

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de co (cifras en pes		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación
<b>Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)</b>										
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO.	4,070	529	Ciencias Sociales y Humanidades	Cd. de la Cultura "Amado Nervo"	X		9,755,000.00		
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO.	3,241.79	783	Ciencias Económicas Administrativas	Bahía de Banderas		X	9,755,000.00		
<b>Total apoyo con recursos FAM</b>		<b>7,312</b>						<b>19,510,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
* La Matrícula total corresponde a la DES de Ciencias Económico Administrativas. Dato a diciembre del 2008										



### Espacios Educativos

Cubiculo			Biblioteca			Auditorio			Oficina académica			Oficina administrativa			Centros de Computo			Centros de Lenguaje			Aulas/Salas Magnas			Aulas/Salas de Usos Múltiples			Aulas/Salas Didácticas			Áreas Comunes			Sanitarios			Otros			Número
Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número	Metros cuadrados programados	% de avance	Número						
20	336					1	108																		3	708		4	163		5	397.00		84					
44	515					4	109		13	92					1	147									4	1,667		9	111		6			66					
64	851	0	0	0	0	5	217	0	13	92	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2,375	0	13	274	0	11	397	0	150					

