



Tepic, Nayarit, Enero 13 del 2010.
Oficio No. RUAN/008/2010

M. EN C. JORGE LUIS GUEVARA REYNAGA
DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PRESENTE.

En atención a la solicitud recibida vía correo electrónico, donde se nos requiere informar sobre los avances del FAM 2008 y FAM 2009, me permito enviar a usted los formatos que ustedes nos hicieron llegar vía correo electrónico debidamente requisitados; cabe señalar que esta información ya fue enviada por correo electrónico como se nos indico en su momento a la Mtra. Rocío Chávez; formalizando por esta vía la entrega de la información requerida.

Se anexa:

1.- CD que incluye reporte de avances de infraestructura física del fondo de aportaciones múltiples (FAM) 2008 y 2009, correspondiente al 4to. Trimestre 2009.

Sin más por el momento y en espera de cualquier comentario al respecto, me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



MTRO. OMAR WICAB GUTIERREZ
RECTOR



- C.c.p.- Dra. Sonia Reynaga Obregón.- Directora General de Educación Superior Universitaria.
- C.c.p.- Mtro. Adrián Navarrete Méndez.- Srío. General de la UAN.
- C.c.p.- Cp. Juan López Salazar.- Srío. De Finanzas de la UAN.
- C.c.p.- Archivo.

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

ClaveInst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2009
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2009
Fecha de elaboración del reporte:	ene-10

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de obra (cifras en pesos)		
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)										
1	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (CUSH-2) SEGUNDO EDIFICIO.	4,070	529	Ciencias Sociales y Humanidades	Cd. de la Cultura "Amado Nervo"	X		9,755,000.00		
2	CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA (CAMPUS BAHIA DE BANDERAS) SEGUNDA ETAPA, OBRA NEGRA Y ACABADOS EN EL EDIFICIO.	3,241.79	783	Ciencias Económicas Administrativas	Bahía de Banderas		X	9,755,000.00		
Total apoyado con recursos FAM		7,312						19,510,000.00	0.00	0.00
* La Matrícula total corresponde a la DES de Ciencias Económico Administrativas. Dato a diciembre del 2008										

REPORTE DE AVANCES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)

Información General

Nombre de la institución:

Universidad Autónoma de Nayarit

Entidad federativa:

Nayarit

Clavelnst 911

18MSU0019M

Año que se reporta:	2008
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2009
Fecha de elaboración del reporte:	ene-10

Consecutivo	Descripción de la obra	No. de m2	Sede Obra					Monto por tipo de construcción (cifras en pesos)													
			Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre del Campus	Campus existente	Nuevo Campus	Obra Nueva	Remodelación y/o adecuación	Ampliación	Mantenimiento	Equipamiento									
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)																					
1	Construir el Edificio Principal de Economía, DES Ciencias Económico Administrativas	2,216.71		Ciencias Económico Administrativas	Ciudad de la Cultura Amado Nervo			10,490,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2	Construir el Complemento del Centro de Lenguas, proyecto transversal	2,544.00		Todas	Ciudad de la Cultura Amado Nervo			6,950,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
	Total apoyado con recursos FAM	4,761						17,441,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00							

