

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad Autónoma de Nayarit
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES: **CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS**
Clave Convenio: **PIPIFI-2011-18MSU0019M-06**

Nombre del Proyecto: **Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de los PE de la DES Ciencias Biológicas y Agropecuarias.**

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1				Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance		
OP/PIFI-2011-18MSU0019M-06-01	Incrementar la competitividad académica de los PE de la DES	1.1	Atender el 100% de las recomendaciones de CIEES y COPAES sobre mejoramiento de la infraestructura.	\$3,138,000.00	\$99,438.00	3.16	3138000	0.1	0.00	\$0.00				
		1.2	Lograr que las 36 academias de los PE de la DES realicen la planeación de los cursos empleando el uso de tecnologías de la información, así como incorporar enfoques centrados en el aprendizaje.	\$171,000.00	\$13,943.00	8.15	171000	3	0.00	\$0.00				
		1.3	Mejoramiento de las habilidades	\$510,000.00	\$14,677.00	2.87	510000	0.1	0.00	\$0.00				
		1.4	Evaluación de CIEES y COPAES para alcanzar el nivel I y la acreditación y reacreditación de los PE de la DES.	\$0.00	\$0.00	0.00								
Subtotal OP 1				\$3,819,000.00	\$128,058.00	3.35				\$0.00			0.00	
OP/PIFI-2011-18MSU0019M-06-02	Avanzar en el nivel de consolidación de los CA de los PE de la DES.	2.1	Alcanzar y mantener el perfil deseable de 50 PTC's de los PE de la DES.	\$860,000.00	\$76,240.00	8.86	860000	5	0.00	\$0.00				
		2.2	Apoyar a 30 PTC's de los CA de	\$265,000.00	\$13,862.00	5.23	265000	3	0.00	\$0.00				
Subtotal OP 2														
TOTAL														




DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad Autónoma de Nayarit
2011 Trimestre 1

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-18MSU0019M-06

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de los PE de la DES Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones
										% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	
		2.3	Mejorar la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo colegiado de los C.A.	\$1,218,000.00	\$89,123.00	7.31	1218000	0.1	0	0.00	\$89,123.00		Actualmente se encuentra en proceso de compra por parte de la Dirección de Recursos Materiales (UAN)
		2.4	Realizar estancias académicas de 33 PTC para establecer redes de colaboración que incidan en el incremento de la producción académica.	\$290,000.00	\$12,231.00	4.21	290000	2	0	0.00	\$0.00		
		Subtotal Op 2		\$2,633,000.00	\$191,456.00	7.27					\$89,123.00	0.00	
OP/PIFI-2011-18MSU0019M-06-03	Mantener y consolidar los programas del Posgrado en Ciencias Biológico Agropecuarias en el PNPC.	3.1	Lograr la actualización del Plan de Estudios.	\$0.00	\$0.00	0.00							
		3.2	Lograr y mantener la eficiencia terminal en los tiempos señalados por CONACYT.	\$400,000.00	\$32,616.00	8.15	400000	0.2	0	0.00	\$0.00		
		3.3	Alcanzar y mantener el reconocimiento del 75% de los PTC's del Núcleo Académico Básico en el SNI.	\$360,000.00	\$29,556.00	8.21	360000	0.2	0	0.00	\$0.00		
SIN APOYO													SIN APOYO



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad Autónoma de Nayarit

18MSU0019M

Trimestre

1

2011

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES: CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

Clave Convenio P/PIFI-2011-18MSU0019M-06

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de los PE de la DES Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer	Ponderación Global de Avance	Observaciones
	3.4		Consolidar el programa de Maestría en Ciencias y lograr el ingreso del programa de Doctorado en el PNPIC.	\$26,000.00	\$8,154.00	31.36	26000	2	0	0.00	\$0.00		
			Subtotal OP 3	\$786,000.00	\$70,328.00	8.94					\$0.00	0.00	
O/PIFI-2011-18MSU0019M-06-04	Fortalecer la atención a estudiantes para mejorar los indicadores académicos.		4.1 Lograr que los índices de reprobachión y deserción de los estudiantes disminuyan en un 10%.	\$0.00	\$0.00	0.00							SIN APOYO
			4.2 Incrementar al menos en un 5 % anual la eficiencia terminal de los PE de la DES.	\$760,000.00	\$26,501.00	3.48	760000	0.05	0	0.00	\$0.00		
			4.3 Incrementar la tasa de titulación en al menos un 5 % anual de los egresados de los PE de la DES.	\$200,000.00	\$16,308.00	8.15	200000	0.05	0	0.00	\$8,156.00		Se reprogramaron los eventos para segundo trimestre, para realizar un evento integral con todos los egresados de los PE de la DES.
			4.4 Incrementar en un 5 % anual la movilidad de los estudiantes y el aprendizaje de un segundo idioma de los PE de la DES	\$1,337,500.00	\$149,830.00	11.20	1337500	0.05	0	0.00	\$0.00		
			Subtotal OP 4	\$2,297,500.00	\$192,639.00	8.38					\$8,156.00	0.00	
				\$9,635,500.00	\$582,481.00	6.11					97,279.00		

Universidad Autónoma de Nayarit

2011

Trimestre: 1


Ejercicio fiscal

CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AGROPECUARIAS

PI/IFI-2011-18MSU0019M-06

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de los PE de la DES Ciencias Biológicas y Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		


C.P. Juan López Salazar
Rector


Dr. Sergio G. Castillo Vargasmachuca
Responsable del Proyecto