



PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 Por la mejora y el seguimiento de la calidad de la educación superior

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas
 Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PROFOCIE 2014

Universidad Autónoma de Nayarit

P/PROFOCIE-2014 *Atención a los problemas comunes de las DES en el marco de las nuevas características de los procesos formativos*
 -18MSU0019M-01 *establecidos en el Modelo Educativo Universitario y el Plan de Desarrollo Institucional 2030.*

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer la calidad de los PE que se ofertan en los espacios académicos externos de la Universidad a partir de la consolidación de la planta docente, la formación integral de los estudiantes y el mejoramiento de espacios, así como ampliar y diversificar la oferta educativa a través de la modalidad virtual.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer la planta docente de un espacio académico externo a través de la capacitación en tres talleres (2 disciplinares y un didáctico), así como a partir de la asistencia a congresos donde generen acciones de divulgación académica.	1.00	0.00	0.00	50,130.00	19,468.00	38.84
3	Habilitar 1 espacio académico externo para los procesos de capacitación docente, asesoría a estudiantes y acceso al aprendizaje y las tecnologías de la información, que impacten directamente en la calidad de los programas académicos.	1.00	0.00	0.00	296,304.00	201,499.63	68.00
4	Ofertar un programa de Licenciatura en Modalidad Virtual y generar espacios de formación en habilidades tecnológicas a los estudiantes.	1.00	0.00	0.00	22,929.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	0.00		19,468.00	0.00	0.00	0.00
3	0.00		0.00	0.00		201,499.63	0.00	0.00	0.00
4	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00

Trimestre 3

No. MA	Observación
1	Se termino el proceso de capacitación de los docente, ya cuenta con las evidencias sistematizadas, producto de los talleres los docentes presentaron ponencias para asistir como ponentes a un congreso internacional de Escenarios Actuales de la Universidad Pública, actualmente cuentan con las cartas de aceptación y asistirán a finales del mes de septiembre de 2015.
3	Se logro habilitar el 100% del espacio y ya se encuentra en operación para servicio de los estudiantes, se esta en espera de la autorización de los remanentes para lograr aumentar las capacidades tecnológicas del espacio.
4	Se encuentra en espera de autorización de la reprogramación correspondiente.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular
02	Fortalecer la capacidad académica y la competitividad académica a través de procesos de habilitación, movilidad académica, y el diseño y operación de proyectos de intervención como estrategia de actualización y formación integral de docentes y estudiantes, en el marco de las necesidades formativas y de vinculación establecida en el Modelo Educativo Universitario.

No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
2	Fortalecer los acervos de consulta de 20 programas académicos profesional asociado y licenciatura.	20.00	5.00	25.00	706,251.00	230,885.59	32.69
3	Apoyar a 1 estudiante y 1 docentes de las diferentes DES para que realicen movilidad académica nacional e internacional.	2.00	0.00	0.00	250,919.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
2	0.00		0.00	0.00	0.00	230,885.59	10.00	5.00	0.00
3	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00	0.00	0.00



No. MA	Observación
2	No se ha logrado alcanzar la meta correspondiente, debido al proceso de compra de los acervos que dependen en gran medida de la capacidad de oferta de las editoriales, se espera que al finalizar septiembre se cuente con el ejercicio del 100% de la meta comprometida para este trimestre.
3	Se lanzó la convocatoria respectiva, los docentes y estudiantes iniciarán sus estancias en los meses próximos.



No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Consolidar las nuevas características de la formación integral de los estudiantes establecidas en el Modelo Educativo Universitario a través de la operación de los Programas Institucionales de Ejes Transversales y de Educación Ambiental para el desarrollo sustentable, así como la integración de contenidos de internacionalización en los Programa Educativos, que fomente una conciencia global, valorar y local en los estudiantes universitarios.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Fortalecer a 10 docentes en habilidades para el trabajo de tres ejes transversales (Propiedad Intelectual, Transparencia, Democracia)	10.00	7.00	70.00	73,437.00	60,429.99	82.29
2	Operar ael Programa Institucional de Educación Ambiental en 25 Programas Académicos de Profesional Asociado y Licenciatura para el desarrollo sustentable a través de la implementación de la primera etapa de la transición tecnológica de la UAN y atención a problemas emergentes institucionales.	25.00	10.00	40.00	385,205.00	333,861.95	86.67
3	Operar los proyectos de intervención en 10 PE de Licenciatura y Profesional Asociado, como estrategia para fortalecer la formación integral de los estudiantes a través de la vinculacióm con los distintos sectores que integran la sociedad, respondiendo a la funciónn social de la educación superior	10.00	7.00	70.00	391,686.00	356,246.51	90.95
4	Incorporar contenidos de Internacionalización a 7 programas académicos de Licenciatura	7.00	0.00	0.00	183,863.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00		0.00	3.00	3.00	47,356.99	7.00	7.00	13,073.00
2	5.00	5.00	0.00	10.00	10.00	169,211.96	15.00		164,649.99
3	0.00		0.00	3.00	3.00	325,011.81	7.00	7.00	31,234.70
4	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00	0.00	0.00

No. MA	Observación
1	Se desarrolló la totalidad de los talleres, se tiene un cumplimiento del 100% en cuanto a la sistematización de las evidencias (programas de unidades de aprendizaje, productos académicos e informes), nos encontramos en proceso de espera de la autorización de un ajuste por economías del proyecto, lo que nos permitirá ofertar un taller más y generar un mayor impacto en la formación integral de los estudiantes.
2	Se ha continuado con el procesos de sensibilización de las DES implicadas en el proyecto, sin embargo no se logro el desarrollo de la meta debido a que aún faltan por entregar algunos dispositivos y reactivos para la operación del proyecto, este atraso se debe a procesos de entrega de los proveedores, debido a que se tratan de herramientas y reactivos con mucho grado de especificación.
3	Se ha logrado la operación del 100% de los proyectos de intervención en los DES implicadas, de igual forma se cuenta con los informes y evidencias sistematizadas, se esta diseñando el informe de impacto de dichos proyectos. Esta acción se encuentra en espera de un ajuste por ahorros en la operación del proyecto que vendrá a contribuir con la operación de los proyectos.
4	Se encuentra en proceso de diseño la convocatoria para que los docentes participen en estancias académicas internacionales del mes de octubre en adelante.

Firma	
 C.P. Juan López Salazar Rector	 Jorge Ignacio Peña González Responsable del Proyecto

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el tercer trimestre del 2014, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.